

nieuwe-school-nieuws

de Gildeschool en de Willibrordus - Drempt
nr. 3 - 12 - 09- 2011

Op de informatieavonden van vorige week hebben we u bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw.

In het eerste gedeelte zijn de educatieve uitgangspunten in het kort uiteengezet die geleid hebben tot het vlekkenplan voor de nieuwe school. U hebt daarover eerder in het nieuwe-school-nieuws nr. 2 van juni jl. kunnen lezen.

Vervolgens heeft Herman de Groot, projectleider van de gemeente Bronckhorst, het tijdspad voor de nieuwbouw geschetst.

We zetten het voor u in deze Nieuwsbrief op een rij.

Tijdspad

september 2011

- besluitvorming college van B en W over extra investering kulturhus
- uitvoeren verkeersonderzoek
- voorbereiding subsidieaanvraag provincie
- voorbereiding architectenselectie
- voorbereiding grondregelingen

oktober 2011

- besluit van de gemeenteraad over de extra investering in het kulturhus
- het concept van het functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE) is gereed
- voorbereiding van de aannemersselectie

november 2011

- besluit definitief functioneel en technisch PvE
- afronding architectenselectie
- start aannemersselectie
- opstellen prestatiebestek

december 2011

- start werkzaamheden architect
- voorlopig ontwerp

februari 2012

- afronding aannemersselectie
- start aanvraag bouwvergunning

juni 2012

- start bouw

mei/juni 2013

- afronding bouw

juli 2013

- verhuizing

juli/augustus

- sloop Gildeschool
- aanleg schoolplein

En wat doen wij ondertussen in het schooljaar 2011-2012?

- We gaan met beide teams de visie en de organisatie verder uitwerken. Daar zijn acht bijeenkomsten voor gepland in dit schooljaar
- De Medezeggenschapsraden van beide scholen zullen net zoals afgelopen schooljaar gezamenlijk vergaderen. Zij gaan zich o.a. verdiepen in de mogelijkheden om andere schooltijden te gaan invoeren met mogelijk een continuerooster
- De gemeente voert deze maand een verkeersonderzoek uit. Daarbij wordt de werkgroep 'verkeersveiligheid' betrokken. Deze werkgroep bestaande uit een ouder van beide scholen, directeur, vertegenwoordiger van de Dorpsraad en HC'03 is vlak voor de zomervakantie voor het eerst bij elkaar geweest.
- In dit schooljaar gaat de werkgroep 'identiteit' starten. Ouders van beide scholen, waaronder MR-leden, hebben afgelopen jaar aangegeven in die groep mee te willen gaan denken. Ook een teamlid van beide scholen en de directeur hebben zitting in deze groep
- IJsselgraaf maakt een keuze voor een partner kinderopvang
- De Ouderraden van beide scholen starten een verkenning om samen te gaan werken en maken ideeën voor 'wen'activiteiten voor ouders en kinderen, in overleg met het team
- Samen met de gemeente en de MR zoeken we naar de beste oplossing voor de Gildeschool tijdens de bouw. Daarbij staat de veiligheid van de kinderen en de voortgang van het onderwijs voorop
- We gaan samen met ouders en kinderen op zoek naar een naam voor de nieuwe school

Directie, team en MR houden u op de hoogte via het nieuwe-school-nieuws. Zo gauw er nieuws te melden is, hoort u het weer van ons.

Namens allen,
met vriendelijke groet,
Thea Erkens