

# nieuwe-school-nieuws

de Gildeschool en de Willibrordus - Drempt  
28 – 02 - 2011

---

Afgelopen donderdag 24 februari is er een informatieavond geweest over de fusie van de twee Dremptse scholen en de nieuwbouw van één nieuwe school op de locatie van de huidige Gildeschool. Ongeveer 40 ouders hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging om deze avond bij te wonen. Hieronder vindt u een verslag van deze avond met daarin de plannen voor de komende tijd.

## **De tijdsplanning is als volgt**

- februari tot juli 2011: opstellen van een ontwikkelingsplan, het opzetten van een verkeersonderzoek en het opstellen van een samenwerkings- en beheersvorm
- oktober 2011: bestuurlijke besluitvorming IJsselgraaf-Dorpshuis-Gemeente
- november 2011: voorlopig ontwerp, selectie van architect en aannemer
- in 2012: start van de bouw
- eind 2012 – begin 2013 (afhankelijk van de start van de bouw) opening nieuwe school

## **Wat gaat er de komende tijd gebeuren**

- regelen van de formele zaken
- investeren in de onderwijskundige visie in relatie tot het nieuwe gebouw
- instellen van werkgroepen
- keuze maken voor de partner kinderopvang
- overleg met de medegebruikers waaronder het Dorpshuis
- investeren in samenwerking tussen teams, ouders en kinderen van beide scholen

## **De onderwijskundige visie van de nieuwe school**

Om de onderwijskundige visie nader vorm te geven gaat het team een traject 'Van visie naar gebouw' volgen dat een aantal stappen heeft om te komen tot een gebouw passend bij het onderwijs dat we de komende jaren willen geven. In dat traject leveren ouders die in deze werkgroep zitting hebben op momenten hun bijdrage. Dit traject begint op maandag 28 maart met een avond voor het team en de werkgroepouders. Op deze avond zullen we het hebben over de ontwikkelingen in de maatschappij, in het onderwijs en in de kinderopvang.

Vervolgens heeft het team twee studiedagen en een –middag om e.e.a. verder uit te werken in onderwijsscripts en dagarrangementen voor de kinderen. Onderzocht wordt ook welke werkvormen en groepen daarbij horen en tot welke ruimten dat moet leiden in de nieuwe school. Bij de laatste stap, op maandagavond 30 mei, zijn de werkgroepouders weer betrokken.

Dat alles moet resulteren in een 'vlekkenplan' waar de architect mee aan het werk kan.

## **De werkgroepen**

Er wordt een aantal werkgroepen gevormd. Dat is

- de werkgroep visie en gebouw. Zoals hier boven beschreven.
- de werkgroep identiteit. Die gaat onderzoeken hoe we in de nieuwe openbare school met de identiteit willen omgaan. Deze werkgroep kan binnenkort starten, maar dat mag ook in het nieuwe schooljaar.

- een werkgroep die activiteiten ontwikkelt om kinderen en ouders van beide scholen aan elkaar te laten wennen (suggestie tijdens de ouderavond om daar een werkgroep voor de vormen. We zoeken nog een toepasselijke naam voor deze werkgroep). Deze werkgroep start ook komend schooljaar.
- de werkgroep verkeersveiligheid en omgeving. Deze werkgroep start binnenkort.

De eerste drie werkgroepen zijn op schoolniveau en de laatste werkgroep is op gemeenteniveau.

Op de ouderavond hebben zich al verschillende ouders aangemeld. Als u niet op de informatieavond aanwezig was, heeft u deze week nog de gelegenheid om zich op te geven voor een van de werkgroepen. Dat kan bij Thea of via de leerkrachten.

### **Communicatie**

De komende tijd zult u met regelmaat via het 'nieuwe-school-nieuws' op de hoogte worden gehouden van de vorderingen die gemaakt worden in het proces.

En aan het begin van het schooljaar 2011-2012 volgt weer een algemene ouderavond.

### **Vraag en antwoord**

- Gaan jullie werken vanuit een totaal nieuwe onderwijsvisie? Dat is niet de bedoeling, maar we willen wel graag alles op een rij hebben gezet en het beste uit de verschillende visies halen.
- Doet de mening van ouders er toe? De school is deskundig in en verantwoordelijk voor het onderwijskundige deel. Maar op andere terreinen horen wij graag uw mening. Als voorbeeld werden de schooltijden genoemd.
- Waar krijgen de kinderen van de Gildeschool les als met de bouw begonnen wordt? De gemeente onderzoekt of er naast en achter de school gebouwd kan worden, zodat er geen noodlokalen nodig zijn. Maar daar is nog geen duidelijkheid over.
- Zitten er ook leerkrachten in de werkgroepen? Ja, in de werkgroep visieontwikkeling zit het hele team. In de andere werkgroepen van elke school minimaal één leerkracht en de directeur.
- Wanneer gaat de fusie in? Formeel als het gebouw bijna klaar is. Dat is om financiële redenen. Tot die tijd krijgen we namelijk de vergoedingen van het Ministerie voor twee scholen.
- Wordt HC'03 betrokken bij werkgroep verkeersveiligheid? Is aan de gemeente, goede suggestie.
- Wat gebeurt er met de peuters? Dat zal onderwerp van gesprek zijn met de toekomstige partner Kinderopvang. De subsidie voor peuterspeelzalen loopt terug en er is een tendens in de samenleving om kindcentra te creëren voor kinderen van 0-12 jaar. We zullen bekijken welke aanbieder bij onze visie past en wie de beste kwaliteit kan leveren.
- Worden de leidsters geïnformeerd door school? De huidige aanbieder Yunio/Humanitas is zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar hun eigen personeel. Overigens, het contract met Yunio/Humanitas loopt eind van dit schooljaar af. De MR heeft instemmingsrecht bij de Kinderopvang en zal de verschillende visies van de aanbieders naast elkaar leggen en zo nodig de ouders enquêteren.

### **Tot slot**

We gaan een spannende tijd tegemoet, een uitdagend proces van ontwikkeling en overleg. Dat moet straks resulteren in een mooie, toekomstbestendige basisschool voor alle kinderen van Drempt.